

# Dodatok č. 1

## k Zmluve o dielo č. 1/2021

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami: (ďalej len „zmluva“)

### I. Zmluvné strany

#### **Objednávateľ**

Názov: **Krásnohorské Podhradie**  
Sídlo: Hradná 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie  
Zastúpený: Mgr. Peter Bollo, starosta 0915 891 132  
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach zmluvných: Mgr. Peter Bollo, starosta  
Osoby oprávnené rokovať  
a konať vo veciach  
technických: Bude určená pri protokolárnom odovzdaní a prevzatí staveniska  
IČO: 00328421  
DIČ: 2020961415  
Bankové spojenie: VÚB, a.s. – bankový účet č. 1 Predfinancovanie  
IBAN: SK85 0200 0000 0040 3257 1754  
Bankové spojenie: VÚB, a.s. – bankový účet č. 2 Základný bankový účet  
IBAN: SK21 0200 0000 0000 2382 5582  
Email: [obec@obeckrasnohorskepodhradie.sk](mailto:obec@obeckrasnohorskepodhradie.sk)  
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

#### **Zhotoviteľ**

Obchodné meno: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**  
Sídlo: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad  
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva  
Ing. Oľga Sloveňáková, podpredseda predstavenstva  
Právna forma: akciová spoločnosť  
Osoby oprávnené na  
rokovanie: Ing. Ivan Ondko  
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., VÚB, a.s., ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: SK62 1100 0000 0026 2538 0145  
SK83 0200 0000 0029 9827 4855  
SK59 7500 0000 0040 1413 0875  
SWIFT Kód:  
IČO: 36 168 335  
DIČ: 2020016889  
IČ DPH: SK2020016889  
Tel./ : +421 52 431 80 00  
Email.: [arprog@arprog.sk](mailto:arprog@arprog.sk)  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

## **Článok I. Úvodné ustanovenie**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.01.2021 Zmluvu o dielo č. 1/2021-číslo zhotoviteľa v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je realizácia diela: „**Komunitným centrom za zlepšenie medziľudských v obci Krásnohorské Podhradie**“ (ďalej len „stavba“ alebo „zákazka“). Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“ alebo „dodatok č. 1“) nasledovného znenia.

## **Článok II. Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách zmluvy:

- a) vypustenie objektu predmetu zmluvy
- b) úprava ceny diela

z dôvodu, že objekt  
08 – preložka NN – realizácia iným zhotoviteľom

2. Zmluva o dielo sa mení takto:

Článok II. Predmet zmluvy, bod 2.1, písm. (ii) sa mení, nakoľko sa vypúšťa táto objektová skladba:  
- 08 – preložka NN

Článok VI. Lehota plnenia a miesto plnenia diela, bod 6.1 sa mení nasledovne:  
- Lehota plnenia Diela je max do 30.11.2021 od prevzatia staveniska.

Článok VII. Zmluvná cena, bod 7.2 sa mení z dôvodu vypustenia realizácie vyššie uvedenej objektovej skladby, a to na sumu:

Pôvodná cena diela v zmysle ZoD: 208 700,01 € bez DPH  
Pôvodná cena diela v zmysle ZoD: 250 440,01 € s DPH

Cena diela po Dodatku č. 1: **206 782,61 € bez DPH**  
Cena diela po Dodatku č. 1: **248 139,13 € s DPH**

Suma s DPH slovom: dvestoštyridsaťosemtisícotridsaťdeväť eur a trinásť centov

## **Článok III. Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinnou osobou v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a súhlasí so zverejneným obsahom tohto Dodatku č. 1.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v šiestich exemplároch, z ktorých štyri rovnopisy obdrží objednávateľ a dva rovnopisy zhotoviteľ.
4. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je jeho Rozpočet v podobe rekapitulácie objektov stavby.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná vôľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 a jeho plnenie je možné, sú oboznámené s jeho obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tomuto Dodatku č. 1 pripájajú svoje podpisy.

Za objednávateľa:

V Krásnohorskom Podhradí, dňa 02.09.2021



Obec Krásnohorské Podhradie  
Mgr. Peter Bollo, starosta obce

Za zhotoviteľa:

V Poprade, dňa 31.08.2021



**ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**  
Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva



# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:  
Stavba: **KOMUNITNÝM CENTROM ZA ZLEPŠENIE MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOV V OBCI KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE**

JKSO:  
Miesto: KS:  
Dátum: 31.8.2021

Objednávateľ: IČO:  
IČ DPH:  
Zhotoviteľ: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad IČO: 36168335  
IČ DPH: SK2020016889

Projektant: IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Zuzana Klusová IČO:  
IČ DPH:

Poznámka: IČO:  
IČ DPH:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>206 782,61</b>
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižovaná	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	206 782,61	41 356,52
<b>Cena s DPH</b>			<b>248 139,13</b>
v EUR			


Projektant \_\_\_\_\_ Spracovateľ \_\_\_\_\_

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_ Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

Objednávateľ \_\_\_\_\_ Zhotoviteľ \_\_\_\_\_



Dátum a podpis: 2.9.2021 \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_ Dátum a podpis: 31.8.2021 \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_



# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba:

KOMUNITNÝM CENTROM ZA ZLEPŠENIE MEDZILUDSKÝCH VZŤAHOV V OBCI KRÁSNOHORSKÉ  
PODHRADIE

Miesto:

Objednávateľ:

Dátum:

31.08.2021

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Zuzana Klusová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtov

01	VV++01+budova+KC+krh+podhradie	206 782,61	248 139,13
02	ELI+KC+krh+podhradie	143 300,72	171 960,86
03	ZDRAVOTECHNIKA+KC+krh+podhradie	8 337,03	10 004,44
04	vykurovanie+KC+Krh+Podhradie	29 511,09	35 413,31
05	spevnene+plochy+KC+krh+podhradie	11 587,89	13 905,47
06	OEZ+KC+krh+podhradie	5 715,70	6 858,84
07	slaboprúd+KC+Krh+podhradie	1 252,34	1 502,81
		7 077,84	8 493,41

