

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2021

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami: (ďalej len „zmluva“)

I. Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov: **Krásnohorské Podhradie**
Sídlo: Hradná 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie
Zastúpený: Mgr. Peter Bollo, starosta 0915 891 132
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Mgr. Peter Bollo, starosta
Osoby oprávnené rokovať
a konať vo veciach
technických: Bude určená pri protokolárnom odovzdaní a prevzatí staveniska
IČO: 00328421
DIČ: 2020961415
Bankové spojenie: VÚB, a.s. – bankový účet č. 1 Predfinancovanie
IBAN: SK85 0200 0000 0040 3257 1754
Bankové spojenie: VÚB, a.s. – bankový účet č. 2 Základný bankový účet
IBAN: SK21 0200 0000 0000 2382 5582
Email: obec@obeckrasnohorskepohradie.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Sídlo: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
Ing. Oľga Sloveňáková, podpredseda predstavenstva
akciová spoločnosť
Právna forma:
Osoby oprávnené na
rokovanie: Ing. Ivan Ondko
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., VÚB, a.s., ČSOB, a.s.
Číslo účtu: SK62 1100 0000 0026 2538 0145
SK83 0200 0000 0029 9827 4855
SK59 7500 0000 0040 1413 0875
SWIFT Kód:
IČO: 36 168 335
DIČ: 2020016889
IČ DPH: SK2020016889
Tel./ : +421 52 431 80 00
Email.: arprog@arprog.sk
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok I. Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.01.2021 Zmluvu o dielo č. 1/2021-číslo zhotoviteľa v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je realizácia diela: „**Komunitným centrom za zlepšenie medziludských v obci Krásnohorské Podhradie**“ (ďalej len „stavba“ alebo „zákazka“). Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“ alebo „dodatok č. 1“) nasledovného znenia.

Článok II. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách zmluvy:

- a) vypustenie objektu predmetu zmluvy
- b) úprava ceny diela

z dôvodu, že objekt
08 – preložka NN – realizácia iným zhotoviteľom

2. Zmluva o dielo sa mení takto:

Článok II. Predmet zmluvy, bod 2.1, písm. (ii) sa mení, nakoľko sa vypúšťa táto objektová skladba:
- 08 – preložka NN

Článok VI. Lehota plnenia a miesto plnenia diela, bod 6.1 sa mení nasledovne:
- Lehota plnenia Diela je max do 30.11.2021 od prevzatia staveniska.

Článok VII. Zmluvná cena, bod 7.2 sa mení z dôvodu vypustenia realizácie vyššie uvedenej objektovej skladby, a to na sumu:

Pôvodná cena diela v zmysle ZoD:	208 700,01 € bez DPH
Pôvodná cena diela v zmysle ZoD:	250 440,01 € s DPH
Cena diela po Dodatku č. 1:	206 782,61 € bez DPH
Cena diela po Dodatku č. 1:	248 139,13 € s DPH

Suma s DPH slovom: dvestoštyridsaťosemtisícstotridsaťdeväť eur a trinásť centov

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinnou osobou v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a súhlasí zo zverejneným obsahom tohto Dodatku č. 1.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v šiestich exemplároch, z ktorých štyri rovnopisy obdrží objednávateľ a dva rovnopisy zhotoviteľ.
4. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je jeho Rozpočet v podobe rekapitulácie objektov stavby.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 a jeho plnenie je možné, sú oboznámené s jeho obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tomuto Dodatku č. 1 pripájajú svoje podpisy.

Za objednávateľa:

V Krásnohorskom Podhradí, dňa 02.09.2021



Obec Krásnohorské Podhradie
Mgr. Peter Bollo, starosta obce

Za zhotoviteľa:

V Poprade, dňa 31.08.2021



ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: KOMUNITNÝM CENTROM ZA ZLEPŠENIE MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOV V OBCI KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 31.8.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

IČO:

36168335

Projektant:

IČ DPH:

SK2020016889

Spracovateľ:

Ing. Zuzana Klusová

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			206 782,61
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižovaná	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	206 782,61	41 356,52
Cena s DPH v EUR			248 139,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 2.9.2021

Pečiatka

Dátum a podpis: 31.8.2021

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba:

KOMUNITNÝM CENTROM ZA ZLEPŠENIE MEDZILUDSKÝCH VZŤAHOV V OBCI KRÁSNOHORSKÉ
PODHRADIE

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Dátum:

31.08.2021

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Zuzana Klusová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

01	VV++01+budova+KC+krh+podhradie	206 782,61	248 139,13
02	ELI+KC+krh+podhradie	143 300,72	171 960,86
03	ZDRAVOTECHNIKA+KC+krh+podhradie	8 337,03	10 004,44
04	vykurovanie+KC+Krh+Podhradie	29 511,09	35 413,31
05	spevnene+plochy+KC+krh+podhradie	11 587,89	13 905,47
06	OEZ+KC+krh+podhradie	5 715,70	6 858,84
07	slaboprúd+KC+Krh+podhradie	1 252,34	1 502,81
		7 077,84	8 493,41

