

<b>DODÁVATEL:</b> Juraj Lukáč - DUMYS Kasárenská 30 Rožňava 048 01 Slovenská republika  IČO: 35127112 DIČ: 1020673885 IČ DPH: SK1020673885  Okresný úrad Rožňava, odbor živnostenského podnikania, číslo živn. registra 808-2637		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 2020019 Objednávka: Dodací list:	
<b>ODBERATEL:</b> Obec Krásnohorské Podhradie Hradná 156 04941 Krásnohorské Podhradie Slovenská republika		Obec Krásnohorské Podhradie Hradná 156 04941 Krásnohorské Podhradie	
IČO: 328421	DIČ: 2020961415	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
IČ DPH:		08.06.2020	08.07.2020
Dodacia adresa: Obec Krásnohorské Podhradie, Hradná 156, 04941 Krásnohorské Podhradie, Slovenská republika		Číslo účtu: SK92 0900 0000 0005 1036 0452	Dátum dodania
		VS: 2020019	08.06.2020
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: prevodný príkaz	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Fakturujeme Vám za prevedené práce - "Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZO Krásnohorské Podhradie" podľa priloženého súpisu vykonaných prác v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 30.8.2017	1	súb	0	26 426,24	20	31 711,49

<b>OBEC KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE</b>	
11-06-2020	REG. ZNAČKA:
ČÍSLO SPISU: .	
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	26 426,24	5 285,25	31 711,49
Súčet	26 426,24	5 285,25	31 711,49

Celková fakturovaná suma:	EUR	31 711,49
K úhrade:	EUR	31 711,49

**Juraj Lukáč**  
**DUMYS**  
Kasárenská 30, 048 01 Rožňava  
IČO: 35127112 DIČ: SK1020673885

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Juraj Lukáč, Tel.: 587345091, Fax: 587345091, email: juraj.lukac@stonline.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus

# Rekapitulácia Súpisu vykonaných prác

Dátum : 8.6.2020

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	JKSO	HSV		PSV		M-CE		Iné	ZRN	ZRN+ORN	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH
		montáž	dodávka	montáž	dodávka	montáž	montáž								



Stavba: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZO  
Krásnohorské Podhradie

Hlavný objekt	2 091	470	5 634	9 235	1 210	0	8 934,96	9 705,25	18 640,21	0,00	0,00	18 640,21	3 728,04	22 368,25
Objekt : Vykurovanie	0	0	2 199	4 523	0	1 064	3 263,14	4 522,89	7 786,03	0,00	0,00	7 786,03	1 557,21	9 343,24
Spolu:	2 091	470	7 833	13 758	1 210	1 064	12 198,10	14 228,14	26 426,24	0,00	0,00	26 426,24	5 285,25	31 711,49

Juraj Lukáč  
DUMYS  
Kastrenáki 30, 048 01 Rožňava  
IČO: 32 127 142 DIČ: SK202073885



Krycí list Súpisu vykonaných prác v Eur

Stavba: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZO Krásnohorské Podhradie				
JKSO :				
Hlavný objekt				
Rozpočet: SVP	Zmluva č.:	Spracoval: Juraj Lukáč	Dňa: 8.6.2020	
Odberateľ: OBEC KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE		IČO: 00328421		
		DIČ: 2020961415		
Dodávateľ: Juraj Lukáč-DUMYS, Kasárenská 30, Rožňava		IČO: 35127112		
		DIČ: 1020673885		
Projektant: Ing. Dána Elexová		IČO:		
		DIČ:		
1 M3 OP	22 368	1 M	22 368	
1 M2 ZP	22 368			
1 M2 UP	22 368			
<b>A</b>	<b>ZRN</b>	<b>konštrukcie a práce</b>	<b>materiál</b>	<b>spolu ZRN</b>
1	HSV:	2 091,05	470,25	2 561,30
2	PSV:	5 633,91	9 235,00	14 868,91
3	MCE:	1 210,00		1 210,00
4	iné:			
5	Súčet:	8 934,96	9 705,25	18 640,21
<b>B</b>	<b>IN - Individuálne náklady</b>			
6	Práce nadčas			
7	Murárske výpomocce			
8	Bez pevnej podlahy			
9				
10	Súčet riadkov 6 až 9:			
<b>C</b>	<b>NUS - náklady umiestnenia stavby</b>			
11	Zariadenie			
12	Prevádzkové vplyvy			
13	Sťaženie podmienky			
14				
15	Súčet riadkov 11 až 14:			
<b>D</b>	<b>ON - ostatné náklady</b>			
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
17	Inžinierska činnosť			
18	Projektové práce			
19				
20	Súčet riadkov 16 až 19:			
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		
podpis:				
dátum:				
<b>E</b>	<b>Celkové náklady</b>			
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			18 640,21
22	DPH 20% z:	18 640,21	3 728,04	
23	DPH 0% z:			
24	Súčet riadkov 21 až 23:			22 368,25
<b>F</b>	<b>Odpočet - prípočet</b>			
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:		 podpis:		
dátum:		dátum:		
pečiatka:		pečiatka:  Juraj Lukáč D U M Y S Kasárenská 30, 048 01 Rožňava IČO: 35127112 DIČ: SK162073885		

Odberateľ: OBEC KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE  
Projektant: Ing. Diana Elexová  
Dodávateľ: Juraj Lukáč-DUMYS, Kasárenská 30, Rožňava

Spracoval: Juraj Lukáč  
JKSO :  
Dátum: 8.6.2020

Stavba: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZO Krásnohorské Podhradie

Hlavný objekt

Rekapitulácia Súpisu vykonaných prác v Eur

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	766,75	0,00	766,75	3,68960	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	818,63	470,25	1 288,88	0,41476	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	505,67	0,00	505,67	0,05207	0,522
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	2 091,05	470,25	2 561,30	4,15644	0,522
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	5 502,03	9 235,00	14 737,03	2,40541	0,800
784 - Maľby	131,88	0,00	131,88	0,01840	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	5 633,91	9 235,00	14 868,91	2,42381	0,800
M21 - 155 Elektromontáže	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	8 934,96	9 705,25	18 640,21	6,58025	1,322

Juraj Lukáč  
DUMYS  
Kasárenská 30, 048 01 Rožňava  
IČO: 36 127 112 DIČ: SK1620073885

Odberateľ: OBEC KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE  
 Projektant: Ing. Diana Elexová  
 Dodávateľ: Juraj Lukáč-DUMYS, Kasárenská 30, Rožňava

Spracoval: Juraj Lukáč  
 JKSO :  
 Dátum: 8.6.2020

Stavba: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZO Krásnohorské Podhradie

Hlavný objekt

### Súpis vykonaných prác v Eur

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	014	34923-4831	Vyspravenie okolo otvorov	61,340	m	12,50	766,75	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				<b>766,75</b>			<b>766,75</b>	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
2	011	62241-1121	Farbenie vonk. omietok stien do III. stupňa zložitosti	61,340	m2	9,80	601,13	20
3	011	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt	15,000	m	14,50	217,50	20
4	MAT	611 9A0104	Parapet vnútorný	7,500	m	28,00	210,00	20
5	MAT	611 9A0106	Parapet vonkajší	7,500	m	34,70	260,25	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				<b>1 288,88</b>			<b>1 288,88</b>	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
6	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	22,500	m2	4,25	95,63	20
7	013	96806-1113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien	6,000	kus	0,42	2,52	20
8	013	96806-1126	Vyvesenie alebo zavesenie dvier	3,000	kus	0,58	1,74	20
9	013	96806-2244	Vybúranie rámov okien	4,130	m2	5,60	23,13	20
10	013	96806-2456	Vybúranie zárubní	5,270	m2	4,80	25,30	20
11	013	97908-1111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	5,220	t	10,00	52,20	20
12	013	97908-1121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	52,200	t	0,35	18,27	20
13	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	5,220	t	8,50	44,37	20
14	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybraných hmôt každých ďalších 5 m	52,200	t	0,95	49,59	20
15	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	5,220	t	19,80	103,36	20
16	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	4,156	t	20,00	83,12	20
17	014	99899-1193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	4,156	t	1,55	6,44	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				<b>505,67</b>			<b>505,67</b>	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				<b>2 561,300</b>			<b>2 561,30</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
18	767	76763-1104	Montáž + dodávka okien plastových 2300/530	1,000	ks	340,00	340,00	20
19	767	76763-1108	Montáž + dodávka okien plastových 840/550	1,000	kus	250,00	250,00	20
20	767	76763-1109	Montáž + dodávka okien plastových 820/550	1,000	kus	238,00	238,00	20
21	767	76763-1116	Montáž + dodávka okien plastových 2300/540	1,000	kus	440,00	440,00	20
22	767	76763-1117	Montáž + dodávka okien plastových 760/520	1,000	kus	185,00	185,00	20
23	767	76763-1119	Montáž + dodávka okien plastových 480/530	1,000	kus	165,00	165,00	20
24	767	76764-1205	Montáž + dodávka dverí plastových 800/1970	2,000	kus	1 115,00	2 230,00	20
25	767	76764-1206	Montáž + dodávka dverí plastových 850/1970	1,000	kus	1 250,00	1 250,00	20
26	767	76765-3230	Montáž vrät posuvných do oceľovej zárubne do 13 m2	2,000	kus	65,50	131,00	20

KRYCI LIST Súpisu vykonaných prác - Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZO Krásnohorské Podhradie

Názov stavby	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZO Krásnohorské Podhradie	JKSO	801 67
Názov objektu	Vykurovanie	EČO	33/5
		Miesto	Krásnohorské Podhradie
Objednávateľ	Obec Krásnohorské Podhradie	IČO	00328421
Projektant	TZB PROJEKT POPRAD	IČ DPH	2020961415
Zhotoviteľ	Juraj Lukáč-DUMYS, Kasárenská 30, Rožňava		17116295 1022692869
Spracoval	Juraj Lukáč		35127112 1,021E+09
		CPV	
Rozpočet číslo	Dňa	CPA	
0494	8.6.2020		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie stavenisk	0,00%	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	4 522,89	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Mimostav. doprava		0,00	
4		Montáž	2 198,76	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Horská prírážka	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		6 721,65	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		1 064,38	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant						D Celkové náklady					
Dátum a podpis						23 Súčet 7, 12, 19-22					7 786,03
Objednávateľ						24 DPH 20,00 % z 7 786,03					1 557,21
						25 Cena s DPH (r. 23-24)					9 343,24
Dátum a podpis						E Prípochy a odpočty					
Zhotoviteľ						26 Dodávky zadávateľa					0,00
Juraj Lukáč						27 Kľzavá doložka					0,00
DUMYS						28 Zvýhodnenie +-					0,00
Kasárenská 30, 048 01 Rožňava											
IČO: 00328421 DIČ: SK102073385											

Súpis vykonaných prác - Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZO Krásnohorské Podhradie

Stavba: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice DHZO Krásnohorské Podhradie

Profesia: Vykurovanie

Objednávateľ: Obec Krásnohorské Podhradie

Zhotoviteľ: Juraj Lukáč-DUMYS, Kasárenská 30, Rožňava

Miesto: Krásnohorské Podhradie

Spracoval: Juraj Lukáč

Dátum: 8.6.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>6 721,65</b>	<b>0,620</b>
		z toho materiál				4 522,89	
		práca				2 198,76	
<b>731</b>		<b>Ústredné kúrenie, kotolne</b>				<b>3 316,74</b>	<b>0,000</b>
1	PKB73080004 2	Plynový kondenzáčný kotol BUDERUS Logamax plus GB192-25l zostava EXELEN 25 čierny	Subor	1,000	2 755,00	2 755,00	0,000
2	731261080	Montáž plynového kotla nástenného kondenzácného vykurovacieho so zásobníkom objem 120 l	ks	1,000	455,30	455,30	0,000
3	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	33,790	3,15	106,44	0,000
<b>732</b>		<b>Ústredné kúrenie, strojovne</b>				<b>40,67</b>	<b>0,000</b>
4	732219205	Montáž zásobníkového ohrievaca vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem do 150 l	ks	1,000	40,25	40,25	0,000
5	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	0,422	1,00	0,42	0,000
<b>733</b>		<b>Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie</b>				<b>1 216,83</b>	<b>0,252</b>
6	733111212	Potrubie z rúrok závitových zosilnených strednotlakových DN 10	M	12,000	8,88	106,56	0,016
7	733111213	Potrubie z rúrok závitových zosilnených strednotlakových DN 15	M	44,000	10,15	446,60	0,080
8	733111215	Potrubie z rúrok závitových zosilnených strednotlakových DN 25	M	44,000	12,85	565,40	0,156
9	733113112	Potrubia z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocele. rúrok závitových DN 10	KUS	4,000	2,20	8,80	0,000
10	733113113	Potrubia z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocele. rúrok závitových DN 15	KUS	10,000	2,15	21,50	0,000
11	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocele rúrok závitových	m	100,000	0,50	50,00	0,000
12	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	11,978	1,50	17,97	0,000
<b>734</b>		<b>Ústredné kúrenie, armatúry.</b>				<b>421,77</b>	<b>0,001</b>
13	6006040- 00.500	Armatúry HEIMEIER termostatická hlavica pre ver. priestory K	Subor	7,000	18,81	131,67	0,001
14	ARMH371Z- 01.000	Heimmeier termostatický ventil V-exct II DN 3/8"	kus	2,000	16,31	32,62	0,000
15	ARMH371Z- 02.000	Heimmeier termostatický ventil V-exct II DN 1/2"	kus	5,000	16,48	82,40	0,000
16	ARMFU356- 01.000	Heimmeier radiátorové skrútkovanie REGUTEC 3/8"	kus	2,000	6,96	13,92	0,000
17	ARMFU356- 02.000	Heimmeier radiátorové skrútkovanie REGUTEC 1/2"	kus	5,000	7,59	37,95	0,000
18	AKR608Y014	Vypustací guľový uzáver s hadicovým výv. GIACOMINI R608Y014 G 3/4"	kus	2,000	7,49	14,98	0,000
19	AKR74AY005	Filter do potrubia GIACOMINI R 74A 1"	kus	1,000	10,10	10,10	0,000
20	ARMGR910XU 25	GIACOMINI Guľový ventil R910 1"	kus	4,000	10,86	43,44	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HZS Hodinové zúčtovacie sadzby**

1 064,38 0,000

46	HZS000112	Stavebno montazne prace narocnejšie, ucelene, obrizne, rutinne (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	12,000	12,19	146,24	0,000
47	HZS000113	Stavebno montazne prace narocne ucelene - odborne, vykurovacia skúška	hod	72,000	12,75	918,14	0,000

**Celkom**

7 786,03 0,629

**JURAJ LUKÁŠ**  
**D U M Y S**  
 Kastronakl 30, 048 01 Roľňava  
 IČO:32 147 112 DIČ:SK162073885

