

Faktúra - daňový doklad č.**12/2020**

KTK STAVBY s.r.o.

Ďanová 135
038 42 ĎanováObchodný register Okresného úradu Žilina, Oddiel:
Sro., vložka 71752/L zo dňa 05.03.2019
IČO: 52 198 847
DIČ: 2120952053
Účet: IBAN SK44 0900 0000 0051 5600 3462
Banka: SLSP a.s.

Var.symbol 122020

Konšt.symbol

Objednávka

Odberateľ: IČO: 00 328 421 DIČ: 2020961415

Obec Krásnohorské Podhradie
Hradná č.156
049 41 Krásnohorské Podhradie

Vystavené 8.7.2020	Zd.plnenie 7.7.2020	Splatnosť 15.7.2020	Forma úhrady Bank. prevod
-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------------

Faktúrujem Vám za vykonané stavebné práce podľa ZoD zo dňa 21.04.2020 na akciu - Odstránenie havarijného stavu strechy objektu telocvične v ZŠ Krásnohorské Podhradie sumu:

Konverzný kurz : 1,00 € = 30,1260 Sk

Názov a popis	Množstvo, MJ	Jednot.cena bez DPH (Eur)	DPH %	Celková cena bez DPH (Eur)
Odpracované dielo	1	27 548,18 €	0	27 548,18 €

Vystavil:

Tomáš Kubo

KTK STAVBY, s.r.o.038 42 Ďanová 135
IČO: 52 198 847

Spolu	27 548,18 €
Uhradené zálohami	- €
Zostáva uhradiť	

K úhrade 27 548,18 €

Nie sme platcami DPH

OBEC KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE	
-9 -07- 2020	
REG. ZNAČKA:	
ČÍSLO SPISU:	
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

Súpis vykonaných prác za obdobie od 05.06. - do 07.07.2020

Objekt: Riešenie havarijného stavu strechy ZŠ Krásnohorské Podhradie - Telocvičňa T1

Objednávateľ: Obec Krásnohorské Podhradie

Zhotoviteľ: KTK STAVBY, s.r.o.

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV Práca a dodávky HSV							0,000	3 195,643	3 195,643	81,771
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,000	2 639,800	2 639,800	81,771
1	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	640,000	1,196	0,000	765,440	765,440	81,747
2	014	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších a vnútorných plôch okien a dverí	m2	65,000	1,472	0,000	95,680	95,680	0,001
3	011	952901114	Výčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	440,000	4,042	0,000	1 778,480	1 778,480	0,022
99 Presun hmôt HSV							0,000	556,043	556,043	0,000
4	006	998981123	Presun hmôt na demolačiu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m	t	81,771	6,800	0,000	556,043	556,043	0,000
PSV Práca a dodávky PSV							5 863,075	13 303,220	19 166,295	5,748
762 Konštrukcie tesárske							1 325,714	1 342,045	2 667,759	2,207
5	762	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	451,215	1,144	0,000	516,190	516,190	0,000
6	605	6051013200	Hranočiek 25 - 100 cm2 mäkké rezivo	m3	3,232	303,589	981,200	0,000	981,200	1,778
7	762	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	451,215	0,978	0,000	441,288	441,288	0,000
8	762	762591100	Spojovacie a ochranné prostriedky, dosky, klince	m3	3,232	41,770	0,000	135,001	135,001	0,000
9	762	762841110	Montáž podbĕbania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz	m2	65,965	1,971	0,000	130,017	130,017	0,000
10	607	6072623600	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x10 mm	m2	69,263	4,974	344,514	0,000	344,514	0,429
11	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	sub	1,000	119,549	0,000	119,549	119,549	0,000
764 Konštrukcie klampiarske							4 537,361	11 961,175	16 498,536	3,541
12	764	764351836	Strešná krytina - plech, sklon nad 30 - 45	m2	451,215	19,763	0,000	8 917,362	8 917,362	0,000
13	764	764398930	Doplnky strešnej krytiny - hrebenáč obľý	m	25,100	13,836	0,000	347,284	347,284	0,003
14	764	764454801	Doplnky strešnej krytiny - hrebenáč koncový	ks	2,000	27,533	0,000	55,066	55,066	0,000
15	764	764456855	Montáž doplnkov - bočné lemovanie	m	56,000	10,217	0,000	572,152	572,152	0,000
16	764	764721115	Doplnky strešnej krytiny - odkvapové lemovanie	m	84,000	7,500	0,000	630,000	630,000	0,228
17	286	2861414548	Doplnky strešnej krytiny - snehová zábrana	ks	504,000	3,458	1 742,832	0,000	1 742,832	3,256
18	553	5537111006	Odkvapový systém - riny, zvody, žľaby, kotlíky	sub	1,000	2 794,529	2 794,529	0,000	2 794,529	0,001
19	764	764900001	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu MASLEN, kontaktná - 120g/m2	m2	451,215	1,942	0,000	876,260	876,260	0,054
20	764	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch	t	3,541	159,009	0,000	563,051	563,051	0,000
M Práca a dodávky M							0,000	839,999	4 812,500	0,001
21-M Elektromontáže							0,000	839,999	4 812,500	0,001
21	354	3544221000	Údržba a oprava bleskozvodovej sústavy	sub	1,000	3 972,501	0,000	0,000	3 972,501	0,001
22	921	210293001	Montáž bleskozvodu	sub	1,000	390,000	0,000	390,000	390,000	0,000
23	921	210293003	Revízia bleskozvodu	sub	1,000	449,999	0,000	449,999	449,999	0,000
OST Ostatné							0,000	0,000	373,750	0,000
24	HZS	HZS000114	Stavebno montážne práce menej náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,500	15,500	0,000	0,000	193,750	0,000
25	HZS	HZS000214	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	22,500	0,000	0,000	180,000	0,000
Celkom							5 863,075	17 338,862	27 548,180	87,519

KTK STAVBY, s.r.o.

038 42 Danová 135

ICO: 52 198 847